

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	河川河床維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市協和		
工 事 種 別	しゅんせつ工事		
工 事 概 要	河川土工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 6年12月26日	契 約 金 額	2,486,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年12月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の河川維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内の北海道の河川維持補修業務も行っており、千歳市内の周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、河川維持補修工事であり、市では河川維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減と共に工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月10日	変 更 金 額	176,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,662,000円
変 更 内 容	概数確定による増、週休2日モデル工事に係る4週8休達成による増		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初概数であった数量について確定するため。（契約書第18条） ・週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから経費の補正を行うため。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。