

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 蘭越送水管路植生工事		
工 事 場 所	千歳市 蘭越浄水場（千歳市蘭越85番地）～蘭越配水池（千歳市蘭越26番地）		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	植生基材吹付工 290㎡ 張芝工 230㎡ 大型土のう撤去 22袋		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 4月25日	契 約 金 額	4,037,000円
工 期（着工）	令和 6年 4月25日	工 期（完成）	令和 6年 8月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社祝梅ガーデン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 祝梅606番地1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 5月31日	変 更 金 額	946,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,983,000円
変 更 内 容	植生基材吹付工、張芝工の概数確定、ネットフェンス設置による変更		
変 更 理 由	①植生基材吹付工、張芝工の概数確定。②北海道開発局からネットフェンスの設置を指示されたことから、フェンス設置工、交通管理工、及び工期を変更		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月17日	変 更 金 額	-440,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,543,000円
変 更 内 容	1. 侵入防止柵の材料費、労務費の減2. 大型土のう製作による材料費、労務費の増3. 千歳市週休2日モデル工事実施による増		
変 更 理 由	1. 道路管理者（北海道）から、侵入防止柵の設置距離を狭めるよう指示され、設置距離を16.2mから5.4mに変更したことから、資材費・労務費を減とする。2. 斜面法尻部に設置していた大型土のうが1袋破損しおり、そのままの状態では撤去ができないことから、土のう袋及び大型土のうの製作に伴い、資材費・労務費を増とする。3. 現場の閉所状況を確認した結果、4週8休以上を達成できていたことから各種経費を補正する。		

※金額はすべて「税込み」です。