

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 白樺、高台、富士、北斗、流通、泉沢、新川、祝梅		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	消火栓 単口12基 産業廃棄物 アスファルト殻 2.8t、コンクリート殻 3.2t 舗装仮復旧工 歩道 t=2cm 15m ² 細粒度アスコン（再生） 舗装復旧工 歩道 t=3cm 31m ² 細粒度アスコン（再生） t=6cm 2m ² インターロッキング（再使用）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 8月15日	契 約 金 額	16,247,000円
工 期（着工）	令和 6年 8月15日	工 期（完成）	令和 6年11月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月15日	変 更 金 額	-209,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年11月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,038,000円
変 更 内 容	・資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（減）・産廃処理量の概数の確定による減		
変 更 理 由	・資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（減） 季節消火栓埋設深さ等が当初設計と異なっていたことから、資材、管布設工を増額し、管路土工、舗装復旧工を減額する。・産廃処理量の概数の確定による減 概数の確定による処分費等の減		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。