

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 3工区清水町4丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・汚水管 HP φ250 (1231) L = 16.00m・汚水管 PRP φ200 (1231) L = 1.00m【管渠工（推進）】・汚水管 HP φ250 (1231) L' = 15.18m【管渠工（開削）】・汚水管 PRP φ200 (1231) L' = 0.56m【マンホール工】・1号マンホール（汚水）1箇所【立坑工】・鋼製ケーシング式土留工 1箇所【その他】・土工一式・基礎工（砕石基礎）一式・舗装復旧工一式・薬液注入工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月 3日	契 約 金 額	20,680,000円
工 期（着工）	令和 6年 9月 3日	工 期（完成）	令和 7年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月26日	変 更 金 額	2,134,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,814,000円
変 更 内 容	(1) 路線延長の増 (2) 舗装復旧範囲の増 (3) 概数の確定に伴う変更 (4) 週休2日の実施		
変 更 理 由	(1) 試掘により、既存水道管が事前情報より終点側（発進立坑想定位置に重なる場所）に埋設されていることが判明したため、発進立坑位置を変更することとし、これに伴い推進区間である路線1231の施工延長を増とする。(2) 既存埋設物管理者からの指示による試掘箇所の追加に伴い、道路復旧範囲を増とする。(3) 概数の確定により下記細別について変更する。・アスファルト殻の処分・舗装切断汚泥の処分・コンクリート殻（鉄筋・無筋）の処分・区画線・試掘箇所 (4) 受注者より週休2日実施の希望があり、達成状況の確認として実施工程表を受理した。現場の閉所実績は妥当と判断できた		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。