

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 7工区美々下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々、柏台		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 L=290.49m・污水管φ800（路線番号56） L=68.90m・污水管φ800（路線番号57） L=69.12m・污水管φ800（路線番号58） L=48.76m・污水管φ800（路線番号60） L=68.90m・污水管φ800（路線番号61） L=34.81m【管きょ内面被覆工（製管工法）】 L=286.45m・污水管φ800（路線番号56） L=68.18m（複合管）・污水管φ800（路線番号57） L=68.18m（複合管）・污水管φ800（路線番号58） L=47.82m（複合管）・汚		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月27日	契 約 金 額	109,780,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	村上・ヒロトミ特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月15日	変 更 金 額	671,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	110,451,000円
変 更 内 容	(1) 交通管理工における交通誘導警備員の数量変更(増) (2) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 交通管理工における交通誘導警備員の数量変更(増) 工事施工範囲の通行車両増加に伴い、交差点部の交通規制に関する警察署との協議の結果、交通誘導警備員の増員配置を要する。(2) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。 ・裏込め注入材・殻運搬、処分(アスファルト殻)・殻運搬、処分(コクリート殻)・濁水処分(無機汚泥)・汚泥処分(有機汚泥)・区画線・塩ビ運搬処分		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。