

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 浄化センター機械設備更新工事その3		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 機械設備更新工事 一式 (主にポンプ設備) 450φ汚水ポンプ 1台 汚水ポンプ電動機 1台 仕切弁 1個 逆止弁 1個 450φ吐出弁 1台 (複合工等) 基礎工 1式 鋼製加工品類 1式 配管 1式 機械設備撤去工事 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月12日	契 約 金 額	131,780,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 6年 9月12日	工 期 ( 完 成 )	令和 8年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丸島アクアシステム 北海道支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市北区 北7条西2丁目20番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月16日	変 更 金 額	23,265,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 8年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	155,045,000円
変 更 内 容	フランジ蓋の追加に伴う材料費及び労務費の増、水替工及び不断水簡易仕切弁設置工の追加に伴う機器費、労務費、直接経費及び仮設費の増		
変 更 理 由	1. フランジ蓋の追加に伴う材料費及び労務費の増 (増額470,000円) 既設No. 2φ400汚水ポンプの撤去後、既設管閉塞のためフランジ蓋を設置する。これに伴い、材料費及び労務費を増とする。2. 水替工及び不断水簡易仕切弁設置工の追加に伴う機器費、労務費、直接経費及び仮設費の増 (22,795,000円) 新設No. 3φ450汚水ポンプの仕切弁設置に際し、ポンプ井及び吐出槽からの水の流入を防止するため、ポンプ井にあっては水替工を実施し、吐出槽側にあっては不断水簡易仕切弁を設置する。これに伴い、機器費、労務費、直接経費及び仮設費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。