

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 8工区美々南通下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・雨水管HPφ900 L = 98.68m ・雨水管HPφ800 L = 162.05m ・雨水管HPφ600 L = 72.75m【管渠工】・雨水管 HPφ900 L' = 97.17m ・雨水管 HPφ800 L' = 160.32m ・雨水管 HPφ600 L' = 71.98m【マンホール工】・3号マンホール 1箇所 ・2号マンホール 2箇所 ・1号マンホール 1箇所【その他】・土工一式 ・基礎工(砂基礎)一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月15日	契 約 金 額	54,340,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 6年 5月15日	工 期 ( 完 成 )	令和 6年10月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月 6日	変 更 金 額	616,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 6年10月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	54,956,000円
変 更 内 容	概数の確定に伴う変更		
変 更 理 由	概数の確定により下記細別について変更する。 ・敷き鉄板数量(令和6年8月1日付 工事施工協議簿)		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。