

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 5工区柏台下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 柏台		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・汚水管φ800（路線番号23） L=81.07m・汚水管φ800（路線番号24） L=98.12m・汚水管φ800（路線番号11） L=98.12m ΣL=277.31m 【管きよ内面被覆工（製管工法）】・汚水管φ800（路線番号23） L=80.35m ・汚水管φ800（路線番号24） L=97.40m ・汚水管φ800（路線番号11） L=97.40m ΣL=275.15m 【その他】・換気工一式・水替工、仮設配管一式・土工、路面復旧工一式・管きよ洗浄清掃工		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月 3日	契 約 金 額	92,070,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月 3日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月13日	変 更 金 額	1,958,000円
変更後工期（完成）	令和 6年 9月20日	変更後の契約金額	94,028,000円
変 更 内 容	(1) 地中配管部の削除に伴う減 (2) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 地中配管部の削除に伴う減 設計図書と工事現場状態との不一致により、地中配管部の施工が不要となったことから変更を要する。(2) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。 ・裏込め注入材 ・殻運搬、処分（アスファルト殻） ・濁水処分（無機汚泥） ・汚泥処分（有機汚泥） ・区画線		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。