

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 栄町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 PRPφ200 (1169-5) L = 95.40m【管渠工】汚水管 PRPφ200 (1169-5) L' = 94.60m【マンホール工】0号マンホール 1箇所【取付管及びます工】VUφ150 (1169-5) 15箇所【その他】・土工、基礎工（砕石基礎）、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月 4日	契 約 金 額	26,400,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 7月 4日	工 期 (完 成)	令和 6年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月20日	変 更 金 額	4,389,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年11月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,789,000円
変 更 内 容	(1) 宅内分流化に伴う取付管敷設及び公共汚水柵、公共雨水柵の設置の増 (2) 公共雨水柵の設置の増 (3) 概数の確定に伴う変更 (4) 週休2日制の実施に伴う増		
変 更 理 由	(1) 汚水柵に接続されている民地内の雨水排水を分流化することについて、建物所有者から同意を得られたため、実施する。(2) 汚水管に雨水が流入しないよう、公共汚水柵の蓋を穴なしに交換するが、雨水柵が等間隔に設置されおらず、雨水が帯水することから、雨水柵1基設置する。(3) 概数の確定により下記細別について変更する。・アスファルト殻の運搬処分・無機汚泥の処分・鉄筋コンクリート殻の運搬処分・塩ビ廃材の処分・取付管設置個所数・試掘箇所数・区画線延長 (4) 週休2日制の実施に伴い、達成状況について実績書を確認したことから、経費率を補正する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。