

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 第3工業団地下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 上長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 $\Sigma L=305.62m$ ・汚水管 $\phi 250$ （路線番号1） $L=50.01m$ ・汚水管 $\phi 250$ （路線番号2） $L=50.11m$ ・汚水管 $\phi 250$ （路線番号3） $L=49.90m$ ・汚水管 $\phi 250$ （路線番号4） $L=50.00m$ ・汚水管 $\phi 250$ （路線番号5） $L=49.80m$ ・汚水管 $\phi 350$ （路線番号6） $L=55.80m$ 【管きょ更生工法（さや管工法）】 $\Sigma L=300.29m$ ・汚水管 $\phi 250$ （路線番号1） $L=49.17m$ （自立管）・汚水管 $\phi 250$ （路線番号2）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 8月 8日	契 約 金 額	26,950,000円
工 期（着工）	令和 6年 8月 8日	工 期（完成）	令和 6年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月20日	変 更 金 額	99,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年11月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	27,049,000円
変 更 内 容	概数の確定に伴う変更		
変 更 理 由	概数の確定により下記細別について変更する。・アスファルト殻の運搬処分・鉄筋コンクリート殻の運搬処分・塩ビ廃材の処分・無機、有機汚泥の処分・区画線延長		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。