

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 工 事 名 | (6) 6工区柏台下水道工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 柏台 | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | 【工事延長】 $\Sigma L=133.78m$ ・汚水管 $\phi 800$ （路線番号 33） $L=66.46m$ ・汚水管 $\phi 800$ （路線番号 34） $L=67.32m$ 【管きよ更生工法（さや管工法）】 $\Sigma L=132.34m$ ・汚水管 $\phi 800$ （路線番号 33） $L=65.74m$ （複合管） ・汚水管 $\phi 800$ （路線番号 34） $L=66.60m$ （自立管） 【その他】 ・換気工一式 ・水替工、仮設配管一式 ・土工、路面復旧工一式 ・管きよ洗浄清掃工一式 ・マンホール防食蓋交換 2箇所 | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 6年 8月 26日 | 契 約 金 額 | 70,950,000円 |
| 工 期（着工） | 令和 6年 8月 26日 | 工 期（完成） | 令和 6年 12月 20日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 金田一建設株式会社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 千代田町 5丁目 1番 8 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 6年 12月 20日 | 変 更 金 額 | 2,354,000円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | 令和 6年 12月 20日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 73,304,000円 |
| 変 更 内 容 | (1) 交通誘導員の増 (2) 概数の確定に伴う変更 | | |
| 変 更 理 由 | (1) 交通誘導員の増千歳警察署との道路使用許可申請協議において、水替えマンホールが道路センター付近にあり、水替え区間も長いことから交通誘導員2名の追加を指示された。そのため、交通誘導員を1日当たり2名増とする。(2) 概数の確定に伴う変更概数の確定により下記細別について変更する。 ・アス殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量 ・管更生裏込め注入工実施数量 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。