

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 豊里地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 豊里1丁目、東郊2丁目、真々地2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・汚水管φ1000（路線番号41）L=95.57m・汚水管φ1000（路線番号42）L=91.71m・汚水管φ900（路線番号43）L=88.01m ΣL=275.29m【管きよ内面被覆工（製管工法）】・汚水管φ1000（路線番号41）L=93.92m・汚水管φ1000（路線番号42）L=89.91m・汚水管φ900（路線番号43）L=86.51m ΣL=270.34m【その他】・取付管工2箇所・換気工一式・水替工、仮設配管一式・土工、路面復旧工一式・管きよ洗		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 8月 9日	契 約 金 額	148,500,000円
工 期（着工）	令和 6年 8月 9日	工 期（完成）	令和 7年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・中和特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月16日	変 更 金 額	-3,509,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	144,991,000円
変 更 内 容	(1) 地中配管部（仮設配管）の追加に伴う増 (2) 足掛金物撤去・復旧及び転落防止梯子設置に伴う増 (3) 舗装復旧方法の変更に伴う増 (4) 概数の確定に伴う変更		
変 更 理 由	(1) 仮設配管について、隣接する商業施設及び病院の出入りを確保するため、地上配管から地中配管に変更する。(2) No.5マンホール内部のスラブの開口部のサイズが小さく、管きよ更生工の製管時に支障となるため、足掛金物を撤去し、製管作業完了後復旧する。また、転落防止梯子について、管路施設設計基準に基づき、マンホール深さが3m以上となるマンホール4箇所設置する。(3) 仮設配管の設置及び撤去に伴う舗装復旧について、現地調査の結果、当初設計の舗装構成が現況と異なることが判明し、現況に合わせて復旧する。(4) 概数の確定により下記細別について変更する。・アスファルト		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。