

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 長都駅前外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 長都駅前2丁目、3丁目、勇舞5丁目、自由ヶ丘4丁目、北信濃		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】・管種DGXPφ400 延長47.28m・管種DGXPφ300 延長20.85m ・管種DGXPφ250 延長66.08m・管種DGXPφ200 延長5.23m ・管種HPPφ150 延長11.00m・管種HPPφ100 延長7.51m ・管種WEETAφ250 延長42.59m・管種給水管PPφ50外 9箇所 【仕切弁等】・不断水簡易バルブφ600 1基・不断水簡易バルブφ500 1基・不断水簡易バルブφ300 1基・ソフシル弁φ400 1基・ソフシル弁φ300外 4基 【消火栓】		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月28日	契 約 金 額	157,300,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 6年 5月28日	工 期 ( 完 成 )	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	フジプラ・共同特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 2 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。