

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 上長都地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 上長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRP φ200 L = 350.00m 【管渠工】 PRP φ200 L' = 345.60m 【マンホール工】 1号マンホール 5箇所 【その他】 土工一式 基礎工一式 舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月 4日	契 約 金 額	46,200,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 9月 4日	工 期 (完 成)	令和 7年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月 8日	変 更 金 額	3,190,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	49,390,000円
変 更 内 容	(1) 準備費の数量変更による増 (2) 路面切削工の施工機械変更による増 (3) 管路土工の数量変更による増 (4) 舗装復旧工の数量変更による増 (5) 区画線工の追加による増 (6) 概数の確定 (7) 週休二日制の実施に伴う増		
変 更 理 由	別紙		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。