

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) スラッジセンター汚泥処理設備電気工事		
工 事 場 所	千歳市美々758番140		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	電機設備工事 一式 汚泥濃縮設備コントロールセンタ(CC-1N) 1 式 脱水ケーキ搬送設備コントロールセンタ機能増設(CC-6) 1 式 汚泥濃縮設備補助継電器盤(Ry-1N) 1 式 脱水ケーキ搬送設備補助継電器盤(Ry-6) 1 式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 8月28日	契 約 金 額	220,000,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 8月28日	工 期 (完 成)	令和 8年 3月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月10日	変 更 金 額	1,782,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 8年 3月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	221,782,000円
変 更 内 容	1 アスベスト除去費用の増 2 産業廃棄物運搬処分増 (概数確定含む)		
変 更 理 由	1 アスベスト除去費用の増 受注者が石綿障害予防規則に基づき事前調査を行ったところ、アンカー打設に伴う穿孔作業を行う1階電気室の床面、2階脱水機室及び沈砂機械室の壁面塗料にアスベストが含有していることが判明した。このことからアスベスト含有物として除去作業を追加する。2 産業廃棄物運搬処分増 (概数確定含む) 当初設計において概数としていた産業廃棄物の運搬処分費を Manifest 数量に基づき確定及び1で発生したアスベストの運搬処分費を Manifest 数量に基づき追加する。なお、変更金額が少額であることから千円未満切捨ての端数処理で0円の変更となる。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。