

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園受変電設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市真町		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	青葉公園内の老朽化した受変電設備の更新を行う。 対象施設 ・引込柱及び高圧気中開閉器 ・第1受電設備 ・高圧幹線ケーブル		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月 5日	契 約 金 額	58,445,200円
工 期（着工）	令和 7年 8月 5日	工 期（完成）	令和 8年 3月 19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北東電気株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘2丁目1番5号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月 18日	変 更 金 額	53,900円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 3月 19日	変 更 後 の 契 約 金 額	58,499,100円
変 更 内 容	1 発電機による仮設並びに公衆トイレの水落とし及び水張りの追加 2 発生材処分に係る概数の確定及び項目の追加		
変 更 理 由	1 キュービクルの更新に伴い、3日間の停電が発生することから、ポンプ室及び公衆トイレの凍結を防止するため。 2 発生材処分が完了したことに伴う、概数の確定及び項目の追加。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。