

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	上シイー橋外3修繕工事		
工 事 場 所	千歳市上長都、桜木、協和		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	舗装工 一式 橋面防水工 一式 橋梁補修工 一式 構造物撤去工 一式 橋梁足場等設置工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月 6日	契 約 金 額	44,825,000円
工 期（着工）	令和 7年 8月 6日	工 期（完成）	令和 8年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月28日	変 更 金 額	6,600,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	51,425,000円
変 更 内 容	・上シイー橋： 1. 構造物取壊し工の追加 2. 誘導員の配置人数の変更 3. 産業廃棄物運搬・処分量等の確定 ・上長都第4橋： 1. 産業廃棄物運搬・処分量等の確定 ・勇舞33号橋： 1. 橋梁足場等設置工の追加 2. 産業廃棄物運搬・処分量等の確定 ・協和第2橋： 1. 舗装工の数量変更と追加 2. 誘導員の配置人数の変更 3. 産業廃棄物運搬・処分量等の確定		
変 更 理 由	・上シイー橋： 1. 現地及び設計書精査の結果、伸縮装置のコンクリートはつりを追加（契約書第18条） 2. 現地精査の結果、交通誘導員の配置見直しにより数量を変更（契約書第18条） ・上長都第4橋： 1. 概数としていた産業廃棄物の運搬・処分数量を確定したため変更 ・勇舞33号橋： 1. 現地精査の結果、ひび割れ補修等の作業用足場が必要なため、足場工を追加（契約書第18条） ・協和第2橋： 1. 現地精査の結果、橋面の既設舗装版が平均80mmあったので、橋面舗装関連の数量変更及び基層工を追加（契約書第18条） 2. 現地精査の結果、交通誘導員の配置を変更（契約書第18条） ・全橋共通： 概数としていた産業廃棄物の運搬・処分数量を確定したため変更		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。