

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	中央釜加線舗装工事		
工 事 場 所	千歳市中央		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央釜加線延長 L=320.68m 車道 W=4.0m道路土工 一式構造物撤去工 一式舗装工 一式区画線工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月19日	契 約 金 額	48,400,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 6月19日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年10月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番659		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月 8日	変 更 金 額	2,915,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年10月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	51,315,000円
変 更 内 容	・立木伐採費用の増・取付道路と既設舗装厚さと同一断面とするため、上層路盤数量の増・産業廃棄物等の運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	・現地精査の結果、立木が工事の支障となることが判明したため、伐採等に係る費用を追加する。（契約書第18条）・現地精査の結果に伴い、SP276取付道路について既設舗装厚さと同一断面とするため、上層路盤の数量を増とする。（契約書第18条）・産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため、変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。