

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	川南通外舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町1丁目、本町1・2丁目、新富1丁目、北栄1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	川南通、北新通舗装工 一式区画線工 一式構造物撤去工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月30日	契 約 金 額	32,450,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月30日	工 期（完成）	令和 7年10月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月 7日	変 更 金 額	1,056,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年10月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	33,506,000円
変 更 内 容	1 アスファルト舗装工、区画線工、路面切削工の変更 2 仮設工の変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地精査の結果、数量の変更が必要となったため。（契約書第18条） 2 警察協議の結果、交差点内の交通誘導警備員の追加が必要となったため。（契約書第18条） 3 当初概数であった数量について確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。