

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路舗装維持補修工事（泉沢東大通外）		
工 事 場 所	千歳市泉沢、勇舞5,8丁目、長都駅前1,2丁目、住吉4丁目、豊里5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	1 泉沢東大通 2 6線中通、29号通交差点 3 30号通、青葉中学校交差点 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月16日	契 約 金 額	13,200,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月16日	工 期（完成）	令和 7年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 8月22日	変 更 金 額	-495,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,705,000円
変 更 内 容	1 概数の確定 2 交通誘導警備員の増		
変 更 理 由	1 当初概数であった数量について確定するため。（契約書第18条） 2 警察協議の結果、交通誘導警備員を増とする必要が生じたため。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。