

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（豊里地区）		
工 事 場 所	千歳市豊里2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-33南14号道路延長L=159.89m 車道W=6.00m道路土工 一式排水構造物工 一式舗装工 一式区画線工 一式構造物撤去工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月 2日	契 約 金 額	41,030,000円
工 期（着工）	令和 7年 7月 2日	工 期（完成）	令和 7年11月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年11月 4日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年11月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	41,052,000円
変 更 内 容	1. 公安委員会との協議による区画線数量・設置形状の変更2. 現地精査結果による民地摺付け範囲の変更3. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 公安委員会との協議の結果、4種4級道路においては外側線のみを設置とするよう指示を受けたため、それに係る数量を変更する。（契約書第19条）2. 現地精査結果、車両出入り口となる施設帯の勾配が8%超の急勾配となることが発覚したことによる勾配の修正及び、カーポートの新設により当初の範囲での施工が困難となったことに伴い、民地施工範囲を変更する。また、民地仕切り石手直しの必要が生じたため、変更する。（契約書第18条）3. 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。