

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	真町泉沢大通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	真町泉沢大通路路面切削工 A=4,730m ² オーバーレイ工 L=900m、W=5.25m区画線工一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月29日	契 約 金 額	40,150,000円
工 期（着工）	令和 7年 7月29日	工 期（完成）	令和 7年11月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都 1 0 5 7 番地 4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月27日	変 更 金 額	-858,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年11月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,292,000円
変 更 内 容	1. 舗装工の変更 2. 仮設工の変更 3. 概数の確定		
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、舗装の劣化・ひび割れ状況により、舗装補修範囲及びクラック処理範囲を変更する。（契約書第18条） 2. 上記1により、交通誘導警備員の数量を変更する。（契約書第18条） 3. 概数としていた路面掘削工、オーバーレイ工、区画線工、交通管理工を確定する。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。