

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線設置工事（鉄北通外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	区画線工 1 式交通管理工 1 式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 5月20日	契 約 金 額	7,348,000円
工 期（着工）	令和 7年 5月20日	工 期（完成）	令和 7年 8月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ロード技研		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市手稲区 西宮の沢 2 条 2 丁目 2 番 3 0 号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 8月 1日	変 更 金 額	176,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 8月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,524,000円
変 更 内 容	1 区画線工の変更 2 仮設工の変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地調査した結果、区画線状況により、補修範囲を変更する必要が生じたため（契約書第18条）。 2 上記1により、区画線補修範囲を変更することに伴い、交通誘導警備員の数量を変更する必要が生じたため（契約書第18条）。 3 当初概数であった数量について確定するため（契約書第18条）。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。