

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（自由ヶ丘地区）		
工 事 場 所	千歳市自由ヶ丘5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-08東16号道路 道路改良工事 L=119.83m道路土工 一式排水構造土工 一式舗装工 一式縁石工 一式区画線工 一式構造物撤去工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月10日	契 約 金 額	32,560,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月10日	工 期（完成）	令和 7年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月16日	変 更 金 額	429,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	32,989,000円
変 更 内 容	1. 区画線の種類、数量の変更 2. 縁石撤去工の追加 3. 歩道部の舗装面積変更 4. 民地摺付けの面積変更。その変更に伴う植栽工の追加 5. 概数としていた産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	1. 公安との協議の結果に基づいて、区画線の種類、数量を変更する。（契約書第19条） 2. 現地精査の結果、道路用地内に状態の悪い民地境界石を発見したため撤去する。（契約書第18条） 3. 現地精査の結果、歩道部の舗装面積を変更する。（契約書第18条） 4. 概数としていた民地摺付け面積を変更する。変更に伴い、一部張芝が必要になったためそれに係る数量を変更する。（契約書第18条） 5. 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。