

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	信濃小学校外部改修工事（南校舎）		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目712番56		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外壁・屋上シート防水の改修及び屋外鉄骨階段の改築・外壁ひび割れ等の改修・外装仕上塗材の塗替・屋上シート防水の改修・既存鉄骨階段の解体（基礎含む）及び新設		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月 2日	契 約 金 額	93,368,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月 2日	工 期（完成）	令和 7年11月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年11月21日	変 更 金 額	495,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年11月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	93,863,000円
変 更 内 容	①外壁劣化補修数量の概数確定 ②アルミ窓皿板中央ジョイント部目地被せ補修箇所数の概数確定 ③防水アスベスト分析費用の減 ④屋上防水改修に係る石綿対応施工費用の増 ⑤廃棄物処分数量の概数確定⑥交通誘導警備員数量の概数確定		
変 更 理 由	①概数としていた外壁劣化補修数量の確定 ②概数としていたアルミ窓皿板中央ジョイント部における目地被せ補修箇所数の確定 ③屋上アスファルト防水層の石綿分析調査に際し現地を確認した結果、予定していた4調査箇所のうち、1箇所においてアスファルト防水層の不存在が判明したことによる分析調査箇所数の減 ④屋上アスファルト防水層の石綿含有分析調査の結果、石綿の含有が認められたことから、当該範囲の屋上防水改修に係る、石綿飛散防止対策費用の増 ⑤概数としていた廃棄物、有価物処分に係る数量の確定 ⑥概数としていた交通誘導警備員の数量確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。