

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（トイレ洋式化等）		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目、真々地1丁目、自由ヶ丘5丁目、桂木2丁目、青葉6丁目ほか		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	ねしこし公園 トイレ洋式化 3基 小便器更新 2基 ママチ川河川緑地 水飲み台更新 1基 さくらんぼ公園 排水管更新 1式 桂木4号公園 トイレ洋式化 3基 日の出丘1号公園 トイレ洋式化 1基 弥生公園 トイレ洋式化 1基 桂木1号公園 トイレ洋式化 1基 林東公園 トイレ扉新設 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月 9日	契 約 金 額	6,897,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月 9日	工 期（完成）	令和 7年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社タマコウ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番地の341		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月26日	変 更 金 額	220,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,117,000円
変 更 内 容	1. 大便器及び小便器の種類変更 2. 廃棄物の処分量の概数確定による増		
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、設計と現地の給水方式に相違があったため。 2. 概数としていた廃棄物等の処分量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。