

## 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工事名	6線.道路照明灯更新工事（青葉地区外）		
工事場所	千歳市内		
工事種別	電気工事		
工事概要	更新対象 19基 道路照明設備工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契約年月日	令和7年9月30日	契約金額	34,320,000円
工期（着工）	令和7年9月30日	工期（完成）	令和8年1月5日
契約相手方の商号又は名称	北海道テクニカル株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 青葉7丁目9番15号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	令和7年12月25日	変更金額	418,000円
変更後工期（完成）	令和8年3月10日	変更後の契約金額	34,738,000円
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新対象街路灯のポール高さを変更する。</li> <li>上記に伴い工期を延長する。</li> </ul>		
変更理由	現地精査の結果、日の出大通の更新対象街路灯に関して、当初設置予定だった10mポールでは電線が支障となり、設置が困難なことから8mポールに変更する。この変更に伴い、8mポールを新たに発注するが、納期が工期内に間に合わない見込みのため、契約工期を延長する。（契約書第18条）		
契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	令和8年3月6日	変更金額	209,000円
変更後工期（完成）	令和8年3月10日	変更後の契約金額	34,947,000円
変更内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>概数の確定</li> <li>道路照明灯運搬費の増</li> </ol>		
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>概数としていた、産業廃棄物の数量が確定したため</li> <li>少数の道路照明灯テーパーポールについては、別途運搬費として加算額が必要であるため道路照明灯運搬費を増とする（契約書第18条）</li> </ol>		

※金額はすべて「税込み」です。