

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	グリーンベルト地下駐車場低圧幹線設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市千代田町、幸町		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	グリーンベルト地下駐車場内の老朽化した低圧幹線設備の更新を行う。		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月 3日	契 約 金 額	79,530,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月 3日	工 期（完成）	令和 8年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月16日	変 更 金 額	4,026,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	83,556,000円
変 更 内 容	1 リモコンスイッチ盤更新工事追加 2 発生材処理に係る概数の確定及び項目の追加（一部のみ）		
変 更 理 由	1 リモコンスイッチ盤に「スイッチ故障」、「電圧異常」の不具合があり、照明盤のみ更新した場合、盤内機器が故障する恐れがあるため。 2 既に完了した分の発生材処分に伴う、概数の確定及び項目の追加。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月18日	変 更 金 額	-33,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	83,523,000円
変 更 内 容	1 発生材処理に係る概数の確定		
変 更 理 由	1 概数確定による。		

※金額はすべて「税込み」です。