

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市 真町2196番・泉沢868番		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明灯更新 6基</li> <li>・照明灯撤去 2基</li> <li>・分電盤更新 1基</li> <li>・ケーブル・電線管類更新 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年12月 2日	契 約 金 額	16,456,000円
工 期（着工）	令和 7年12月 2日	工 期（完成）	令和 8年 3月23日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	富樫電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東雲町5丁目57番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月23日	変 更 金 額	55,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 3月23日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,511,000円
変 更 内 容	・ 除雪工及び産業廃棄物処分等の数量確定による増		
変 更 理 由	・ 概数としていた除雪工及び産業廃棄物処分等の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。