

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東11線道路補修工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	舗装打換え工事 L=417.89m、W=6.50m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月18日	契 約 金 額	35,970,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月18日	工 期（完成）	令和 8年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月15日	変 更 金 額	3,575,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,545,000円
変 更 内 容	1. 下層路盤厚さの変更 2. 取付道路の確定に伴う各数量の変更 3. 縦断摺付けの追加 4. 産業廃棄物運搬、処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、既設路盤において、規定の厚さが確保されていない箇所があったため。（契約書第18条） 2. 現地精査結果に基づく概数の確定。 3. 現地精査の結果、終点部において、縦断摺付けが必要であることが判明したため。（契約書第18条） 4. 産業廃棄物運搬、処分数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。