

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	南27号道路補修工事		
工 事 場 所	千歳市長都		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	南27号舗装工事 L=300m W=6.50m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年10月15日	契 約 金 額	14,791,260円
工 期（着工）	令和 7年10月15日	工 期（完成）	令和 8年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社ナカガミ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 稲穂1丁目4番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月 8日	変 更 金 額	2,237,730円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,028,990円
変 更 内 容	1. 舗装工の変更 2. 道路土工の変更 3. 仮設工の変更 4. 概数の確定		
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、不陸整正の平均厚の変更、装甲路肩路盤および、下層路盤を追加する。（契約書第18条） 2. 上記1により、掘削（小規模）を追加する。（契約書第18条） 3. 上記1. 2により、交通誘導警備員の数量を変更する。（契約書第18条） 4. 概数としていた保護路肩工、舗装準備工、アスファルト舗装工、交通管理工を確定する。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。