

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	根志越第2道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	根志越第2道路道路 舗装工延長 L=842.18m 車道 W=5.50m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月30日	契 約 金 額	73,590,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月30日	工 期（完成）	令和 8年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月11日	変 更 金 額	8,635,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	82,225,000円
変 更 内 容	1. 施工範囲の追加（SP3760.00～SP38600.00 L=100.00m）		
変 更 理 由	1. 当該事業（市道整備事業）において、他の事業量が確定したため、予算額を活用することで、当該路線の事業促進を図ることが可能となったため、計画を前倒しし、拡大設計変更を行う。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月26日	変 更 金 額	6,149,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	88,374,000円
変 更 内 容	1. 既設舗装版厚の変更 2. 計画高さの変更 3. 区画線追加 4. 舗装版切断追加 5. 交通誘導員の数量変更		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、既設舗装版厚が当初設計のt=12cmではなく、t=13cmであったため舗装版運搬、処分の数量を見直したことによる増額。（契約書第18条） 2. 現地精査の結果、計画高さ変更に伴い、補足材数量を当初設計のt=21～25mmからt=67～75mmに変更したことによる増額。（契約書第18条） 3. 現地精査の結果、区画線（止まれ強調表示）追加による増額（契約書第18条） 4. 現地精査の結果、舗装版切断が必要になったことによる増額。（契約書第18条） 5. 現地精査の結果、交通誘導員の数量を見直したことによる増額。（契約書第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。

第6号様式（7条関係）

契 約 変 更 の 内 容 （ 第 3 回 目 ）			
契約変更年月日	令和 8年 2月 6日	変 更 金 額	33,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 2月20日	変更後の契約金額	88,407,000円
変更内容	産業廃棄物処分量等の確定		
変更理由	概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため増となる。		

※金額はすべて「税込み」です。