

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	キウス周堤墓群外構整備工事		
工 事 場 所	千歳市 中央		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地造成工 1式</li> <li>・構造物撤去工 1式</li> <li>・雨水排水設備工 1式</li> <li>・園路広場整備工 1式</li> <li>・サービス施設整備工 1式</li> <li>・管理施設整備工 1式</li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年10月10日	契 約 金 額	80,135,000円
工 期（着工）	令和 7年10月10日	工 期（完成）	令和 8年 2月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建・道央グリーン特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目17番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月27日	変 更 金 額	3,179,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	83,314,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸透柵設置位置の変更・管渠工における、使用材料の変更・除雪工及び建設副産物処理等の数量確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地測量の結果、設置予定位置に水道管と電線が埋設していることが判明したため、浸透柵の設置位置を変更することとした。</li> <li>・現地調査の結果、既設管がヒューム管ではなく、台付鉄筋コンクリート管であると判明したため、管渠工における使用材料を変更することとした。</li> <li>・概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したため。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。