

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北光公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物撤去工 1式</li> <li>・ 園路広場整備工 1式</li> <li>・ 遊戯施設整備工 1式</li> <li>・ 管理施設整備工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月30日	契 約 金 額	53,350,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 9月30日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社大淵造園土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 末広7丁目1番14号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月16日	変 更 金 額	1,958,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	55,308,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 樹木の剪定・伐採・伐根の数量変更</li> <li>2. 下層路盤・表層・ゴムチップ舗装の数量変更</li> <li>3. 除雪工追加による増</li> <li>4. 廃棄物の処分量等の概数確定による増</li> </ol>		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現地調査の結果、伐採および抜根が必要だと判断したため。</li> <li>2. 現地調査の結果、当初図面と現地に相違があると判明したため。</li> <li>3. 除雪工が必要と判断したため。</li> <li>4. 概数としていた廃棄物等の処分量等について数量が確定したため。</li> </ol>		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。