

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（新富地区その2）		
工 事 場 所	千歳市新富2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-15東12号道路 道路舗装工延長 L=60.00m 車道 W=6.00m 歩道 W=1.00m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月24日	契 約 金 額	16,059,450円
工 期（着工）	令和 7年 9月24日	工 期（完成）	令和 8年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社DOVE		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 弥生3丁目15番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月 2日	変 更 金 額	3,396,360円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	19,455,810円
変 更 内 容	1. L=17.06mの道路土工・排水工・路盤工・舗装工・区画線工・道路付属施設工・構造物撤去工・仮設工の増		
変 更 理 由	1. 当該事業（市道整備事業）において、他の事業量が確定し、予算額を活用することで、当該路線の事業促進を図ることが可能となった。そのため、計画を前倒しし、拡大設計変更を行う。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月 7日	変 更 金 額	196,240円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	19,652,050円
変 更 内 容	1. 現地精査による起点歩道部の施工面積、雨水柵数量及び材料区分、縁石数量の変更 2. 現地精査による、支障物による施設帯施工面積の変更 3. 現地精査結果による、民地施工範囲の変更 4. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、起点歩道部の施工面積を修正し、起点歩道内の柵の施工を追加とする。また、縁石の状態が悪いため、施工延長を追加とする。（契約書第18条） 2. 現地精査の結果、支障となる建造物が見つかったため、施設帯施工面積を変更とする。（契約書第18条） 3. 現地精査の結果、民地施工の範囲を変更する。（契約書第18条） 4. 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。