

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市 真町2196番・泉沢868番		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	・ケーブル・電線管類更新 1式・照明灯更新 4基・照明灯撤去 4基・水景施設更新 1式・除雪 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年10月24日	契 約 金 額	21,373,000円
工 期（着工）	令和 7年10月24日	工 期（完成）	令和 8年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越579番地17		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月16日	変 更 金 額	3,102,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,475,000円
変 更 内 容	1. コンクリート取壊しの減 2. 電線更新の減 3. IA樹の追加 4. 埋戻し厚の変更 5. ゴムシート用防寒養生の追加 6. 廃棄物の処分量・除雪量の概数確定による増		
変 更 理 由	1. 既設カスケードの取壊しについて、当初、小型重機での取壊しを想定していたが、現地調査の結果、既設コンクリートが厚く現場に大型重機の搬入が不可能であるため、コンクリート取壊しの数量を減とする。 2. 現地調査の結果、既設電線を引き抜くことが困難であったため、電線更新の数量を減とする。 3. 給水管の維持管理上点検口が必要であると判断したためIA樹を追加する。 4. カスケードの天端までを埋戻しとしていたが、凍結の影響を緩和させるため埋戻し厚を変更する。 5. 降雪等により、ゴムシートの接着面を乾燥させる必要があったため。 6. 概数等としていた廃棄物等の処分量、降雪量について数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。