

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園庭球場改修工事		
工 事 場 所	千歳市 真町		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	テニスコート改修 2面 ・グラウンド・コート舗装工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・仮設工 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月17日	契 約 金 額	30,580,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 9月17日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月19日	変 更 金 額	-352,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,228,000円
変 更 内 容	1. 下地不陸整生及び透水性穴あけ工数量の概数確定による増 2. 産業廃棄物処分量等の確定による減		
変 更 理 由	1. 下地不陸補正及び透水性穴あけ工数量が確定したため。 2. 概数としていた廃棄物等の処分量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。