

## 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工事名	協和新川線舗装補修工事		
工事場所	千歳市幌加		
工事種別	ほ装工事		
工事概要	協和新川線舗装工 一式区画線工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契約年月日	令和7年9月22日	契約金額	18,920,000円
工期（着工）	令和7年9月22日	工期（完成）	令和8年1月20日
契約相手方の商号又は名称	今野工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	令和7年10月31日	変更金額	11,000円
変更後工期（完成）	令和8年1月20日	変更後の契約金額	18,931,000円
変更内容	1. 路面切削工の変更 2. 路面切削工、アスファルト舗装工、区画線工の変更		
変更理由	1. 処分先受け入れ不可による、処分先変更のため。（契約書第18条） 2. 現地精査の結果、当初施工幅での施工が困難と判明したため、施工幅を縮小し、施工延長増による拡大設計変更を行うため。（契約書第19条）		
契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	令和7年12月22日	変更金額	429,000円
変更後工期（完成）	令和8年1月20日	変更後の契約金額	19,360,000円
変更内容	1. 概数の確定		
変更理由	1. 当初概数であった数量について確定するため。		

※金額はすべて「税込み」です。