

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（桜木地区）		
工 事 場 所	千歳市桜木4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-09東1号道路 道路改良工事 L=261.96m、W=6.00m 道路土工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、舗装工 一式、 縁石工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月 9日	契 約 金 額	65,450,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月 9日	工 期（完成）	令和 8年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月26日	変 更 金 額	1,408,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	66,858,000円
変 更 内 容	1. 道路付属物施設工の追加 2. オーバーカット部の追加 3. 歩車道境界ブロックの種別変更 4. 集水桝等の数量変更 5. 地先境界ブロックの数量変更 6. 金属屑売払いにかかる数量の変更 7. マンホール、汚水桝調整の数量変更 8. 民地摺付の数量変更 9. 区画線工の数量追加 10. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 現地精査により道路中心標4箇所の復旧に係る費用を追加 2. 設計図書・現地精査により交差点（起・終点除き9箇所）の舗装打ち換え範囲を変更 3. 現地精査により起点巻込部の縁石種別をI型に変更 4. 現地精査により集水桝の新設、取付支管を数量を2箇所減とし、横断移設へ変更した2箇所の取付支管を減 5. 現地精査と設計図書により地先境界ブロックの撤去に支障がある箇所の撤去数量を減とし、その箇所の凍上抑制層・下層路盤・表層の数量を減 6. 設計図書精査によりグレーチング蓋の売払い数量を追加 7. 現地精査により汚水桝、汚水マンホール調整の数量を減 8. 現地精査により民地摺付2箇所を追加 9. 現地精査により停止線、ドット線の数量を変更（※1～9：契約書第18条による） 10. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定により変更		

※金額はすべて「税込み」です。