

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	(7) 青葉地区外マンホール改築工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉、青葉丘、柏台南		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【マンホール改築工】 ・ 2号マンホール 4箇所 (No. 12、No. 56、No. 54、No. 55) 【立坑土工】 ・ ライナープレート (No. 12、No. 56) 2箇所 【薬液注入工】 ・ 水ガラス系薬液 (No. 56) 1箇所 【路面覆工】 ・ 鋼製覆工板 (16㎡/箇所) 2箇所 【その他】 ・ 立坑水替工 一式 ・ 土工、路面復旧工 一式 ・ 既設構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月22日	契 約 金 額	61,820,000円
工 期 (着 工)	令和 7年 9月22日	工 期 (完 成)	令和 8年 2月27日
契約相手方の商号又は名称	株式会社ヒロトミ建設		
契約相手方の住所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月27日	変 更 金 額	-110,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 8年 2月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,710,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定に伴う変更当初設計と現場状況との不一致による減		
変 更 理 由	産業廃棄物処分量の概数確定により下記細別について変更する。 ・ 殻運搬、殻処分、濁水運搬処分 (契約書第18条) 当初、歩道部の舗装復旧を見込んでいたが、当該歩道部が植樹柵内であることが判明したため、埋戻の増、舗装撤去工・舗装復旧工の減とする。(契約書第18条)		
契約変更の内容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。