

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 美々地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 ・汚水管 PRP φ200 L = 299.25m ・汚水管 DCIP(GX) φ250 L = 34.39m 【管渠工】 ・汚水管 PRP φ200 L' = 295.73m ・汚水管 DCIP(GX) φ250 L' = 34.14m 【マンホール工】 ・1号マンホール 6箇所 【取付管及びます工】 ・VU φ150 (汚水) L' =11.75m 【既設管撤去工】 ・汚水管 PRP φ200 L' = 1.35m ・圧送管 DCIP φ250 L' = 7.45m 【その他】 ・土工 一式 ・基礎工 (砂基礎) 一式 ・舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月 5日	契 約 金 額	48,400,000円
工 期 (着 工)	令和 7年 8月 5日	工 期 (完 成)	令和 8年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月13日	変 更 金 額	7,678,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 8年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	56,078,000円
変 更 内 容	(1) 組立マンホール工の設計照査による増 (2) 準備費の数量変更による増 (3) 土砂運搬先変更による増、土砂運搬追加による増 (4) 管路土工、管布設工、付帯工の現地調査による増 (5) 既設構造物撤去工の現地状況による増 (6) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 組立マンホール工の設計照査による増 (2) 準備費の数量変更による増 (3) 土砂運搬先変更による増、土砂運搬追加による増 (4) 管路土工、管布設工、付帯工の現地調査による増 (5) 既設構造物撤去工の現地状況による増 (6) 概数の確定		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。