

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 花園5丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 花園5丁目・末広4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	配管資材の変更による増減、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 6月26日	契 約 金 額	14,688,000円
工 期（着工）	平成30年 6月26日	工 期（完成）	平成30年 9月14日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 9月13日	変 更 金 額	1,036,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年 9月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,724,800円
変 更 内 容	配管資材の変更による増減、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増		
変 更 理 由	【配管資材の変更による増減】 ・試掘調査の結果、09街路末広大通のDGXPφ250布設にあたり、ガス管PEφ150が支障となることから、配管資材を変更する。 ・調査の結果、09街路日の出大通のHPPφ100布設にあたり、ガス管KPMφ400が支障とならないことがわかったため、配管資材を変更する。 ・試掘調査の結果、09街路末広大通のDGXPφ250布設にあたり、撤去するDAPφ250(77)ガス管PEφ150が支障となることから、配管資材を変更する。【舗装復旧費の増】 ・既設路盤構成の変更に伴い、復旧方法を変更する。 ・概数の確定による、舗装復旧面積の増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。