

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 東雲町2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 東雲町2丁目、朝日町5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	配管布設経路の変更（増）、舗装構成の変更（減）、路盤材及び凍上抑制層材の数量変更（増）、更新対象箇所を追加（増）、概数の確定による変更（増）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 8月10日	契 約 金 額	25,596,000円
工 期（着工）	平成30年 8月10日	工 期（完成）	平成30年12月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月14日	変 更 金 額	2,203,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年12月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	27,799,200円
変 更 内 容	配管布設経路の変更（増）、舗装構成の変更（減）、路盤材及び凍上抑制層材の数量変更（増）、更新対象箇所を追加（増）、概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	【配管布設経路の変更（増）】 試掘の結果、既設管（水道、ガス、NTT）の埋設位置が当初設計と異なるため。【舗装構成の変更（減）】 試掘の結果、既設舗装構成が当初設計と異なるため。【路盤材及び凍上抑制層材の数量変更（増）】 既設路盤材の材料試験の結果、路盤材料及び凍上抑制層材への再利用が不可となったことから、路盤材の埋戻し土への再利用及び凍上抑制層材の数量を変更するため。【更新対象箇所を追加（増）】 PPφ50切替作業（SP=141.24）において、既設φ50仕切弁（3-4-2）閉操作後、水圧低下が起こったことから、φ50仕切弁（3-4-6）が閉塞または閉塞に近い状態である可能性が高い。また、PPφ50（94）SP=203.77（仲の橋通）及びSP=206.51（仲の橋通）の仕切弁についても同様に腐食の可能性が高いと考えられることから、更新対象として追加する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。