

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 朝日町2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町2丁目、朝日町2丁目、朝日町3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	管布設経路の変更(減)、石綿管φ100の撤去工の追加(増)、産業廃棄物処分量等の概数の確定による変更(増)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月12日	契 約 金 額	17,420,400円
工 期（着工）	平成30年 7月12日	工 期（完成）	平成30年11月 2日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月 1日	変 更 金 額	691,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年11月 2日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,111,600円
変 更 内 容	管布設経路の変更(減)、石綿管φ100の撤去工の追加(増)、産業廃棄物処分量等の概数の確定による変更(増)		
変 更 理 由	【管布設経路及び配管資材の変更(減)】 試掘の結果、既設埋設物(ガス、標識・電光掲示板基礎等)の位置が当初設計と異なることから、管布設経路及び配管資材の変更を要する。【石綿管撤去工事の追加(増)】 試掘の結果、水道廃止管である石綿管φ100が管布設経路に埋設されているため、管布設に支障となる区間(SP65.00～SP240.00)の撤去工事の追加を要する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。