

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 真々地3丁目外水道管布設工事		
工 事 場 所	千歳市 真々地2丁目、真々地3丁目、泉沢		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	管布設経路の変更(増)、現況復旧に伴う下層路盤材の変更(増)、産業廃棄物処分量等の概数確定による変更(増)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 6月12日	契 約 金 額	25,812,000円
工 期 ( 着 工 )	平成30年 6月12日	工 期 ( 完 成 )	平成30年10月12日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年10月11日	変 更 金 額	486,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	平成30年10月11日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,298,000円
変 更 内 容	管布設経路の変更(増)、現況復旧に伴う下層路盤材の変更(増)、産業廃棄物処分量等の概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	【管布設経路の変更(増)】現況測量及び試掘の結果、既設埋設物(下水道・ガス)が管布設の施工に支障となることから、管布設経路の変更を要する。【現況復旧に伴う下層路盤材の変更(増)】試掘の結果、車道部の既設路盤材がコンクリート再生骨材であったため、現況復旧に伴う変更を要する。【概数確定による変更(増)】産業廃棄物処分量等の概数確定による数量の変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。