

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 北栄2丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 北栄2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【管きょ工】〔開削〕 PRPφ200 L=25.54m (L'=24.84m) 【マンホール工】 既設1号マンホール底部工 N=1箇所 小型マンホール N=1箇所 1箇所 【取付管及びます工】 取付管VUφ150 L=4.23m 、 ます設置工 N=1箇所 【その他】土工 一式、路面復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 4月27日	契 約 金 額	3,483,000円
工 期 (着 工)	平成30年 4月27日	工 期 (完 成)	平成30年 6月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 6月7日	変 更 金 額	20,520円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成30年 6月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,503,520円
変 更 内 容	【管きょ工】〔開削〕 PRPφ200 L=25.54m (L'=24.84m) 【マンホール工】 既設1号マン ホール底部工 N=1箇所 小型マンホール N=1箇所 【取付管及びます 工】 取付管VUφ150 L=4.23m 、 ます設置工 N=1箇所 【その他】土工 一式、路面復旧 工 一式		
変 更 理 由	概数確定のため路盤材の変更のため		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。