

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 清水町1丁目外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町1、4丁目、幸町1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=95.00m、PRPφ200 L=48.50m【管きょ工】 PRPφ200 L=94.27m、PRPφ200 L=47.77m【マンホール工】 小型マンホール 2箇所、既設公共ます撤去 2箇所【その他】 土工、仮設工、基礎工（砂利基礎）、 舗装復旧工、舗装仮復旧工		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 5月15日	契 約 金 額	21,492,000円
工 期（着工）	平成30年 5月15日	工 期（完成）	平成30年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 9月12日	変 更 金 額	1,252,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,744,800円
変 更 内 容	概数の確定清水町1丁目地区における本管布設延長の減スラッジセンター堆積土の運搬及び整地の増		
変 更 理 由	【概数の確定】 概数の確定により変更する(残土運搬・整地、産廃処分量)【清水町1丁目地区における本管布設延長の減】 現地での詳細な調査により、使用していない公共枿が確認されたため、既設公共枿及び取付管の撤去を要する。それに伴い、本管布設延長についても減ずる。【スラッジセンター堆積土の運搬及び整地の増】 大和3丁目発生土置場にて、車両通行等による不陸及び段差が見られるため、スラッジセンター堆積土砂を運搬・整地を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。