

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 富丘1丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【管きょ工】〔開削〕 HPφ250 L=3.00m (L'=2.65m) 、〔開削〕 PRPφ200 L=17.49m (L'=16.84m) 【マンホール工】 小型マンホール N=1箇所 、 0号マンホール N=1箇所 、 既設1号マンホール撤去 N=1箇所 【取付管及びます工】 取付管VUφ150 L=1.05m 、 ます設置工 N=1箇所【その他】縁石一時撤去・再設置 L=1.00m 、 土工一式 、 路面復旧工一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年12月14日	契 約 金 額	2,629,800円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年12月14日	工 期 （ 完 成 ）	平成31年 3月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 3月13日	変 更 金 額	-10,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成31年 3月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,619,000円
変 更 内 容	舗装本復旧の減、汚水本管延長の増、既設管撤去の追加、概数の確定		
変 更 理 由	（1）舗装本復旧の減 舗装本復旧範囲が他の施工業者と重複し、等分することで数量を減とする。 （2）汚水本管延長の増 車道部汚水本管敷設箇所において、既設管との接合位置変更に伴い、施工延長を増とする。（3）既設管撤去の追加 車歩道部汚水本管敷設箇所において、ガス廃止管が支障となるため撤去する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。