

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(8) 根志越水道管移設工事		
工 事 場 所	千歳市 根志越		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	管種 HPP 口径 φ100 延長 172.26m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 9月 2日	契 約 金 額	16,522,000円
工 期 (着 工)	令和 8年 5月28日	工 期 (完 成)	令和 8年12月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契約相手方の住所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 9月 2日	変 更 金 額	4,862,000円
変更後工期 (完成)	令和 8年12月25日	変更後の契約金額	16,522,000円
変 更 内 容	管種 HPP 口径 φ100 延長 172.26m		
変 更 理 由	現地において既設管内の水圧を測定した結果、当初設計の切替え方法では近隣住宅等へ配水する際に水圧の低下が懸念されることから、既設管から新設配水管への分岐方法及び布設経路を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。