

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(8) 錦町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 錦町4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 ・汚水管 PRP φ200 L = 172.55m 1147-A L = 7.46m 1147-B L = 4.91m 1147-C L = 5.43m 1147-D L = 39.75m 1147-E L = 115.00m 【管渠工（開削）】 ・ 汚水管 PRP φ200 L' = 168.87m 1147-A L' = 6.66m 1147-B L' = 6.66m 1147-C L' = 4.19m 1147-D L' = 4.71m 1147-E L' = 39.03m 1147-F L' = 114.28m 【マンホール工】 ・小型マンホール（汚水） 5基 【取付管及びます工】 ・VU φ150（汚水） 7箇所 【その他】 ・土工 一式 ・既設管撤去工 一式 ・基礎工（砕石基礎） 一式 ・舗装復 旧工 一式 ・道路付属施設撤去復旧 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 5月18日	契 約 金 額	43,615,000円
工 期（着工）	令和 8年 5月18日	工 期（完成）	令和 8年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地27		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。